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1. Sammendrag  
I perioden: 
• Modellering av sjakter, ventilasjonsaggregat, hovudføringar og plassering av tekniske 

rom. 
• Implementert areal for framtid tilfluktsrom i kjellar, dimensjonert for 110 personar. 
• Starta konkurransegrunnlag for sanering og grunnentreprise. 
• Jobba mykje med optimalisering av utomhusareal. 
• Ferdigstilt forslag for velferdsteknologi. 
• Levert rapport for alternativsvurderingar for materialval og fasadeløysingar. 
• Konkludert plassering av reservekraftanlegg. 
• Dialog med grunneigarar for eventuelt oppkjøp av eigedomar pågår, sjå pkt. 5.2. 
 
Neste periode: 
• Oppstart kalkylearbeid og sjølve forprosjektrapporten. 
• Risikovurdering knytt til reservekraftanlegg 
• Etablere rigg- og graveplan for grunnarbeid. 
• Innleiande klimagassberekningar 
• Optimalisering av energiløysingar 
• Oppstart møbleringsplan og innreiing 
• Ferdigstille støyvurderingar 
• Ferdigstille brannkonsept og brannteikningar 
 
 
 

2. Økonomi 
Med utgangspunkt i vedteke budsjett på 22,5 mill. for forprosjektet, rapportera prosjektet 
totaløkonomi som følgjande:  
 

 
 
 
Kommentar til økonomirapporten: 
 

• Prosjektleiinga vurdera økonomien i prosjektet som god og at det er svært liten risiko 
for at gjeldande budsjett for forprosjektet ikkje er tilstrekkeleg. 
 

• Det er planlagt å gjennomføra usikkerheitsanalyse på forprosjektkalkylen 19.06.25. 
Styringsgruppa vert invitert til å delta. 
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3. Framdrift 
Framdrift så langt går som planlagt. Usikkerheit i framdrifta ligg først og fremst i samtidig 
prosjektering og reguleringsprosess.  
 
Med ca. 2 månader att før forprosjektet skal vera ferdig er det greitt å minna om følgjande 
milepæla (alle milepæla er dagmulktsbelagte): 
 
30.05.25 Levering forprosjektkalkyle  
 
02.06.25 Levering høyringsutkast konkurransegrunnlag for entreprise ‘Sanering og 

grunnarbeid’. 
 
27.06.25 Levering forprosjektrapport (utsett ei veke pga. usikkerheitsanalysen 19. juni). 

Me planlegg for å kunna presentera forprosjektet for styringsgruppa i august, 
nærare dato må avtalast. 

 
22.06.25 Levering endeleg konkurransegrunnlag for entreprise ‘Sanering og 

grunnarbeid’. 
 
26.09.25 Levering høyringsutkast konkurransegrunnlag for totalentreprise på bygg 
 
24.10.25 Levering endeleg konkurransegrunnlag for totalentreprise på bygg 
 
 
 

4. Regulering 

Arbeidet med reguleringsplanen er i sluttfasen. Det blir gjort siste justeringar av detaljar fram 
mot 1. gongs handsaming, og det blir førebudd saksframlegg til den politiske handsaminga i 
mai. Ei viktig oppdatering sidan sist er at det er gjort ei vurdering av akustikar på korleis 
omsorgssenteret vil bli påverka av støy. Resultata ser ut til å bli tilfredsstillande, der dei aller 
fleste av bueiningane og uteopphaldsarealet vil kunne få tilfredsstillande støynivå. Det er òg 
utarbeidd notat med konsept for korleis ein kan få til fullverdig erstatning for friområdet som 
skal byggjast ned (bassengtomta), samt ei vurdering av parkeringssituasjonen i 
Årdalstangen sentrum i høve eit nytt omsorgssenter. Desse vil liggje som vedlegg til 
planframlegget. 

 
 
 

5. Andre forhold 
5.1. Bruk av klimasatsmidla 

 
 Kommunen er tildelt kr. 236 500 i klimasatsmidla som skal nyttast til bl.a. vurdering av 

klimagassreduserande tiltak i forprosjektet. Det er laga budsjett og dokumentasjon 
som sikrar at kommunen skal kunne gjere seg nytte av desse midlane. 
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5.2. Forhandlingar med grunneigarar 
 

 Det vil bli sendt tilbod til grunneigarane på Tangevegen 16, 18 og 20 etter påske med 
mål om å koma fram minnelege avtalar.  

 Det er eit mål om å inngå bindande intensjonsavtalar med grunneigarane før det ligg 
føre eit eventuelt vedtak om utbygging. 
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