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Årdal kommune
Oppdragsgjevar:

Årdal kommune har fleire planar som jamnlig reviderast. Med auka takt i samfunnsendringer som er
forsterka av klimaendringar, er det viktig at kommunane har ein oversikt over kva risikoar ein står
ovanfor, og kan planlegge samunnet etter desse. I dag finnes det ikkje ein metode å planlegge etter
klimarisiko, og Årdal kommune ynskjer å utvikle denne metoden for å skape ein heilhet i planlegging
fram mot 2050 og 2090.

Bakgrunnen for prosjektet

Utvikle ein metode for jamnlig analyse av klimarisko, som gir betre oversikt over framtiige risikoar og
skapar ein heilehet i planlegginga. Metoden kan nyttast av både kommune og samfunn ellers.

Effektmål (bidrag til verksemda Årdal kommune/lokalsamfunnet):

Ein klimarisiko scenario fram mot 2050 og 2090 og ein metode som kommunen kan nytte utan hjelp
fra eksterne aktørar.

Resultatmål (forventa resultat i prosjektet)

I samfunnsplanen "miljø og teknologi inn i framtida" er det i tema 2.1, Delmål 4: Årdal, eit trygt og
klimarobust samfunn i eit endra klima eit mål om å oppnå utvikling av system for jamleg
klimarisikoanalyse av finansiell klimarisiko, fysisk klimarisiko,
overgangsrisiko, ansvarsrisiko, gjennomføringsrisiko og grenseoverskridande risiko. Utvikle

Oversikt over føreliggjande informasjon:
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Vedlegg

Signatur

strategiar og tiltak frå analysa, som vert innarbeida i planverk og aktuelle samfunnsområde og
overordna ROS-analyse.

Organisering:
 

Leiargruppa med Stig Stark-Johansen som leiar
Styringsgruppa:

Stine Ohrvik
Prosjektleiar:

Stine Ohrvik, Sebastian Hjertager Lund, Vestland Fylkeskommune, Vestlandsforskning, Norce
Prosjektgruppe:

Kommuner i Vestland
Referansegruppe:

12 mnd fra oppstart 15. april
Tidsplan

Statusoppdatering leiarmøter
Rapportering:

 
Fullmakter:

Budsjett:
 

 
Reknskapskode:

700 000 kr
Ramme:

S-risikoanalyse Årdal-oppdatert jan2024 (002).docx

Eventuelle endringar i arbeidsinnhald og organisering må kunne gjennomførast administrativt.
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